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Kosteikkojen toteutus käytännön 
esimerkein 

       RIISTAKOSTEIKKO –PÄIVÄ 19.1.2012 
 

        Suomen riistakeskus 
          Riistanhoidonsuunnittelija Timo Niemelä 

Suomen riistakeskus      www.kosteikko.fi - 
www.riista.fi    
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Raaseporin Isoahteen kosteikko 

Hankkeen tavoitteet ja rakentamisen lähtökohdat 
 

• Tavoitteena oli edistää luonnon monimuotoisuutta, lisätä vesilintujen 
elinympäristöä sekä parantaa pintavesien tilaa vesiensuojelutoimenpiteitä 
toteuttamalla 

• Kosteikko perustettiin osittain metsittyneelle ja kosteapohjaiselle entiselle 
niittypellolle 

• Maastonpiirteet ja lähialueen maankäyttö mahdollistivat patoamiseen 
perustuvan vedennoston 

 

Puusto poistettiin suunnittelualueelta    
kokopuunkorjuuna:      
                                                    
•    Puiden korjuu kasoille giljotiini –terällä                
     16 h x 74 € / h = 1184 € sis. alv 
 

•    Energiapuukasojen ajo metsätraktorilla              
     36 h x 55 € / h = 1980 € sis. alv 
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  Näkymä kosteikkoalueelle puuston poiston jälkeen 

Kaivettava 
lahdelma    
390 m2 

Laskeutusallas 15 x 25 m 

Saareke 155 m2 

Saareke 330 m2 

Saareke 80 m2 
Saareke 70 m2 

Saareke 430 m2 

Patopenger 

Hankesuunnitelmassa esitetty luonnos 
kosteikkoalueen rakenteista 
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Patopenkereen rakentamisen valmistelevat työt  
 

• Patorakennuspaikan valintaa optimoitiin aluksi lähinnä matkan suhteen 

• Maaperätutkimus paljasti kuitenkin, että ko. paikan sedimentti oli mahdollisesti 
osin vettä läpäisevää hiekansekaista pohjamaata 

 

 

Patopenkereen rakentamisen valmistelevat työt  
 

• Patorakennuspaikan sijaintia muutettiin siten, että patopenger voitiin rakentaa 
homogeenisen ja vettä läpäisemättömän savipatjan päälle 

• Ruokamultakerroksen alta paljastui vielä vanha kuivatusojan jäänne, joka 
puhdistettiin varotoimenpiteenä huolellisesti pohjamaahan asti 
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Patopenkereen rakentamisen valmistelevat työt   

• Patopengerlinjan alta voi löytyä myös vanhoja mutta edelleen toimivia 
salaojaputkia (kuvassa 1950-luvulla asennettua tiilestä valmistettua 
salaojaputkea) 

• Vesiä johtavien rakenteiden löytymiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota 
etenkin pienten valuma-alueiden kohteilla 

 

 

Patorakentamisessa voidaan käyttää vakautta lisääviä geotekstiilejä  
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Patopenkereen rakentamisen valmistelevat 
työt ja ojalinjan ylitys 

• Kaivannon ja padon suojelemiseksi rakennettiin työaikainen pato, jolla pyrittiin 
vähentämään veden määrä kriittisten työvaiheiden aikana  

• Ojaan kertynyt liete ja muu orgaaninen aines kaivettiin tarkoin pois kiintosaven 
päältä 

 

Patolaitteen asennus 
• Patokaivo asennettiin vanhan uoman viereen kosteikonpuoleiseen luiskaan 

• Patokaivon vesijuoksun korkoasema määritettiin siten, että kosteikko voitaisiin 
laskea tyhjiin kaivon venttiilisulkujärjestelmän avulla 

• Kaikki rumpuputkiliitokset (200/178 mm, SN8, poisto 9 m ja tulo 3 m) varmistettiin 
haponkestävillä ruuveilla 

• Patokaivon maatäyttö pyrittiin toteuttamaan varoen ja tasaisesti kaivoa kiertäen 
 

 
Patokaivon kustannukset 
paikalle toimitettuna: 
 
 
   - Säätösalaojakaivo               
     590 € sis. alv 
 
   - Rumpuputket, muhvit ja    
     muut tarvikkeet               
     160 € sis. alv 
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Patolaitteen asennusta Sauvon Härmälän kosteikkokohteella 

Kuvat: Mikko Koho 
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Muita vaihtoehtoja vesien johtamiseen ja 
kosteikon vedenpinnan korkeuden säätelyyn 

     Kuva: Juha Siekkinen 

 Kuva: Jouko Hämäläinen 
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Muita vaihtoehtoja vesien johtamiseen ja 
kosteikon vedenpinnan korkeuden säätelyyn 

     Kuva: Juha Siekkinen 

Muita vaihtoehtoja vesien johtamiseen ja 
kosteikon vedenpinnan korkeuden säätelyyn 

     Kuva: Juha Siekkinen 
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Kuva: Jouko Hämäläinen 

Patopenkereen rakentaminen 

• Putkitusten ja patolaitteen asentamisen jälkeen patopengertä nostettiin kerros 
kerrokselta ja toisinaan padon runkoa tiivistettiin myös kaivinkoneella 

• Patopenkereen ylin harjakorkeus määritettiin seuraavasti:                                  
suunniteltu padotuskorkeus + 40 cm lisänostovaraa + 50 cm:n suojakorkeus 
kosteikon ylimpään padotustasoon nähden + 20 cm:n painumavara 

• Lopuksi padon pinta viimeisteltiin penkereen sivuista kauhalla liipaten  
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Bentoniittimaton käyttö patopenkereessä  

• Käyttö vain niissä tietyissä erityiskohteissa, joissa halutaan korostaa mm.   
  patopenkereen ehdotonta vedenpitävyyttä  
 

• Asennus edellyttää konelevitystä ja asennustyöhön tarkoitetun levityspuomin   
  käyttöä (työ hidasta) 

• Vuotien välisiin   

  saumoihin levitetään   

  bentoniittijauhe 
 

• Materiaali kallista ja   

  vaikeasti käsiteltävää 

 

Turvaa vesien hallittu johtaminen  

• Patolaitteiden tukkeutuminen, liian pieni mitoitus tai veden johtamiseen 
tarkoitettujen varajärjestelmien puute saattavat pahimmillaan johtaa padon 
sortumiseen 
 

• Patolaitteiden varmistukseksi on aina asennettava ylivuotoputki tai rakennettava 
erillinen tulvakynnys, jonka avulla vesi ohjata hallitusti pois kosteikosta 
poikkeustilanteissa   

 

 

  Kuva: Juha Siekkinen 
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Patopenkereen rakentaminen 

• Poikkeuksellisten tulvien varalle patopenkereeseen asennettiin ylivuotoputki, 
jonka vesijuoksun alapinta jäi rakentamisen jälkeen noin 39 cm:ä suunnitellun 
padotustason yläpuolelle 

• Padon harja rakennettiin keskimäärin noin 3,5─4 metriä leveäksi, joten 
hoitotoimenpiteitä voidaan jatkossa toteuttaa maatalouskoneita apuna käyttäen 

• Valmiin patopenkereen kokonaispituudeksi mitattiin noin 65 metriä ja 
keskimääräiseksi korkeudeksi noin 1,6 metriä (rakennetun patovallin korkeus on 
määritetty suuntaa-antavasti pohjamaan tasosta laskien) 

Patorakentamisen kustannukset: 

 

•  Kaivinkonetyö 35 h x 71,34 € / h =  

   2496,90 € sis. alv 

 

•  Työ toteutettiin Komatsu PC  

   130 telakaivinkoneella, joka oli  

   varustettu luiskakauhalla ja  

   tiltillä 

 

Kosteikkoalueen kaivu- ja muotoilutyöt 

Tavoitteena kosteikon rakenteellinen monimuotoisuus: 
     - Avovesipinta-alan (n. 2,3 ha) maksimointi mahdollisimman kustannustehokkaasti 
     - Vesilinnuille soveltuvia pesimäsaarekkeita ja suojapaikkoja 
     - Lisätä reunan ja erilaisten pienelinympäristöjen määrää sekä kosteikon  
       syvyysvaihteluita 
     - Parantaa kosteikon merkitystä kiintoaineen ja ravinteiden pidättäjänä 
     - Säilyttää suotuisat edellytykset patoamisen positiivisille linnustovaikutuksille 
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              Kosteikkoalueen kaivu- ja maansiirtotöiden                   
              kustannukset: 
 

               - kaivutyöt 35 h x 71,34 € / h = 2496,90 € sis. alv 
 

               - maasiirtotyöt traktorilavetilla 11,5 h x 49,20 € / h = 565,80 € sis. alv 

Kosteikkojen kehitystä ja luontovaikutuksia 
seurataan tiiviisti hankeaikana 

• Vesilinnut hankkeen luontovaikutusten indikaattoreina 

• Maanomistaja toteuttaa laskentaohjelman mukaiset 
vesilintulaskennat aina vuoden 2015 loppuun asti 
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Olisiko tässä hyvä vesilintujen laskentapiste?  

Kosteikon rantaviivaa monipuolistava lahdelma 
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Suomen riistakeskus      www.kosteikko.fi - 
www.riista.fi    
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Oikovirtauksien vähentäminen ja kaivetut syvänteet 
parantavat kosteikon vesiensuojelutehokkuutta 
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Suomen riistakeskus      www.kosteikko.fi - 
www.riista.fi    
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Rakennetuilla saarilla pesimäsuojaa vesilinnuille 

Näkymä padolta kosteikkoalueelle – vesi nousussa 
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Kiitos mielenkiinnosta! 


